
DATA: 30/04/17 BDI (%): 26,22 E.SOC (%): 86,95

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Físico 01 01

R$ 2.940,25 2.940,25

% 100,00 100,00

Físico 0,167 0,167 0,167 0,167 0,166 0,166 01

R$ 2.838,82 2.838,82 2.838,82 2.838,82 2.821,82 2.821,81 16.998,91

% 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,6000 16,5999 100,00

Físico 08 08 08 09 08 08 49

R$ 76.357,76 76.357,76 76.357,76 85.902,48 76.357,76 76.357,76 467.691,28

% 16,3265 16,3265 16,3265 18,3673 16,3265 16,3265 100,00

Físico 08 08 08 09 08 08 49

R$ 2.019,52 2.019,52 2.019,52 2.271,96 2.019,52 2.019,52 12.369,56

% 16,3265 16,3265 16,3265 18,3673 16,3265 16,3265 100,00

TOTAL PROJETADO 49 500.000,00

TOTAL MENSAL DE CASAS (Físico) 08 08 08 09 08 08 49

TOTAL (R$) 84.156,35 81.216,10 81.216,10 91.013,26 81.199,10 81.199,09 500.000,00

TOTAL MENSAL (%) 16,8313 16,2432 16,2432 18,2027 16,2398 16,2398 100,00

TOTAL ACUMULADO (Físico) 08 16 24 33 41 49

TOTAL ACUMULADO (R$) 84.156,35 165.372,45 246.588,55 337.601,81 418.800,91 500.000,00

TOTAL ACUMULADO (%) 16,8313 33,0745 49,3177 67,5204 83,7602 100,0000

04
CISTERNA DOMICILIAR PARA 

16.000 LITROS
49 9.544,7200 467.691,28

02
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA
01 16.998,9100 16.998,91

Carimbo/Assinatura do Técnico Responsável

PERÍODO DE EXECUÇÃO (dias corridos)
TOTAL (R$)

01
PLACA DE OBRA PADRÃO 

FUNASA (4,00 x 2,00)m
01 2.940,2500 2.940,25

ITEM ETAPAS QUANT
TOT UNIT C/ 

B.D.I (R$)

TOT GERAL C/ 

B.D.I (R$)
DESC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0950/2017)

AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

PROJETO: CISTERNA DOMICILIAR

05
PRIMEIRO ABASTECIMENTO 

DA CISTERNA (8.000 LITROS)
49 252,4400 12.369,56


