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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Rua Nominando Firmo 56, Centro CEP: 58.530-000
CNPJ: 09.073271/0001-41

OBRA: CONSTRUGAO DE ACADEMIA DA SAUDE INTERMEDIARIA

TABELA DE REF.: SINAPI 08/2019

LOCAL: AVENIDA SAO JOSE S/N, BAIRRO ALTO SANTO ANTONIO.

BDI = | 24,52%

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU-PB

DATA: 25/11/2019

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

~ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRICAO TOTAIS %
VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) %
1 Servigos Preliminares 3.878,76 3,03% 3.878,76 | 100,00%
2 Fundagdo e Superestrutura 10.730,75 8,38% 10.730,75 | 100,00%
3 Paredes e Revestimentos 10.519,77 8,21% 3.155,93 | 30,00% 7.363,84 70,00%
4 Pintura 4.117,11 3,21% 2.881,98 | 70,00% 1.235,13 | 30,00%
5 Pavimentagdo 29.613,55 | 23,11% 5.922,71 | 20,00% 14.806,77 | 50,00% 8.884,06 | 30,00%
6 Instalagdes Hidrosanitarias 4.319,23 3,37% 1.727,69 | 40,00% 2.591,54 | 60,00%
7 Lougas e Metais 2.702,81 2,11% 2.702,81 | 100,00%
8 InstalagBes elétricas 3.118,93 2,43% 1.247,57 | 40,00% 1.559,47 | 50,00% 311,89 | 10,00%
9 Esquadrias 2.501,47 1,95% 750,44 | 30,00% 1.751,03 | 70,00%
10 Espago com Equipamentos 20.196,79 | 15,76% 4.039,36 | 20,00% 12.118,08 | 60,00% 4.039,36 | 20,00%
11 Espago multiuso area externa 2.312,89 1,81% 462,58 | 20,00% 1.387,73 | 60,00% 462,58 | 20,00%
12 Coberta 7.911,26 6,17% 5.537,88 | 70,00% 2.373,38 | 30,00%
13 Jardim 187,87 0,15% 187,87 | 100,00%
14 lluminagdo externa 23.115,26 | 18,04% 18.492,21 80,00% 4.623,05 20,00%
15 Limpeza final da obra 2.898,16 2,26% 2.898,16 | 100,00%
TOTAIS SIMPLES 128.124,62 | 100,00% 17.765,44 13,87% 18.824,43 14,69%| 20.905,86 16,32%| 19.288,03 15,05% 34.880,00 27,22% 16.460,86 12,85%
TOTAIS ACUMULADOS 128.124,62 - 36.589,88 28,56%| 57.495,73 44,87%| 76.783,77 59,93%| 111.663,76 87,15%| 128.124,62 100,00%




